

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 176 del 14 ottobre 2024

OGGETTO

Progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro (CUP: B52E20000180007) - provvedimenti.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di ottobre (14-10-2024), dalle ore 11:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in via d'urgenza con lettera PEC del 10 ottobre 2024, prot. n. 2313.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)		X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. IMPARATO PAOLO (delegato regionale)		X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

Il Presidente pone in discussione, tra le varie ed eventuali, l'argomento della progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro.

Alle ore 11,30 il Vicepresidente Trezza si allontana dal luogo della riunione.

Il Presidente richiama i contenuti della deliberazione deputatizia n. 166 del 7-10-2024 con la quale, in relazione alla progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro, si è stabilito, tra l'altro, di: - proporre al MASAF – Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – per l'autorizzazione, il primo step di sviluppo progettuale dell'alternativa n. 3 del DOCFAP – Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali – con la variante tecnica del servizio di progettazione di cui al contratto con il RTI Lombardi Ingegneria SRL, nei limiti e condizioni dell'art. 106 del D.LGS. n. 50/2016, di redazione del PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnica Economica – della diga di Montesano sulla Marcellana e di acquisizione dei pareri necessari per sancirne la sua fattibilità (derivazione idrica/parere tecnico vincolante DGD-MIT/VIA integrata VINCA; - proporre al MASAF, per l'autorizzazione, il secondo step di sviluppo progettuale della traversa di Casalbuono e delle opere di connessione impiantistica secondo il quadro economico di previsione previsto nella tabella 6 della relazione tecnica n. 2263/2024; - di trasmettere al DISR01 del MASAF, quale Autorità di Gestione del finanziamento, una richiesta di proroga della concessione del finanziamento di cui al D.M. MIPAAF-DISR01 – Prot. Uscita N. 0219485 del 16-05-2022 – dal 30-06-2025 al 30-11-2025; - chiedere al DISR01 del MASAF, nelle more di accertare la disponibilità delle risorse economiche aggiuntive per l'espletamento degli steps progettuali successivi, l'autorizzazione alla redazione con il finanziamento in corso del PFTE ai sensi del D.LGS. n. 36/2023 della sola diga di Montesano sulla Marcellana prevista nell'alternativa progettuale n. 3 del DOCFAP.

Nel prosieguo, il Presidente fa presente che il RTI Lombardi Ingegneria SRL, con nota acquisita al protocollo consortile in data 11-10-2024 al n. 2327, ha reso osservazioni sulla lettera consortile del 19-9-2024, prot. n. 2136 e ha comunicato che: "Per il riavvio delle attività progettuali, incluso l'avvio delle indagini geognostiche (che non ci è ancora chiaro se saranno a carico dello scrivente RTP o meno), gli scriventi restano quindi in attesa di un Documento di Indirizzo Progettuale (DIP) e della stipula di una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016, che chiarisca inequivocabilmente le modifiche emerse e quali attività di indagine e progettuali devono essere sviluppate, con la relativa parcellizzazione. Nelle more di tale definizione contrattuale, le

circostanze impediscono in via temporanea la prosecuzione delle attività in carico allo scrivente RTP, e, pertanto, siamo con la presente a richiedere con urgenza una sospensione temporale delle attività ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016”.

Il Consorzio con nota del 10-10-2024, prot. n. 2314, indirizzata al MASAF DISR01 e all'Alto Sorvegliante, ha formulato all'Autorità di Gestione del Finanziamento la proposta di variante tecnica.

A questo punto, il Presidente apre la discussione sull'argomento.

All'esito della discussione, alla quale hanno preso parte gli Amministratori Consortili e il Direttore del Consorzio, si è convenuto di: - rappresentare per iscritto al MASAF DISR01 e all'Alto Sorvegliante del progetto in argomento quanto di seguito: “Laddove il Ministero concedente ritenesse percorribile l'ipotesi formulata dai progettisti, il Consorzio, in subordine a quanto già proposto con la precedente nota prot. n. 2314 del 10/10/2024, potrebbe aderirvi previa autorizzazione al declassamento del livello della progettazione da definitivo a PFTE ai sensi del Codice Contratti n. 50/2016”; - in considerazione dell'urgenza di pervenire alla definizione della variante al servizio, nelle more della decisione di competenza del Ministero concedente, e salvo le decisioni finali del Ministero, avviare un confronto formale con il progettista nel merito della proposta di variante definita dal Consorzio e comunicata al ministero con la nota prot. n. 2314/2024; - autorizzare il RUP a predisporre gli atti per le indagini geognostiche e sismotettoniche definite nella bozza del piano indagini predisposto dal progettista nel mese di giugno 2024, sotto riserva delle decisioni del Ministero.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

SENTITA la relazione svolta dal Presidente del Consorzio sull'argomento.

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione deputazia n. 166 del 7-10-2024 e della nota consortile del 10-10-2024, prot. n. 2314.

PRESO ATTO di quanto osservato e comunicato dal RTI Lombardi Ingegneria SRL con la nota acquisita al protocollo consortile in data 11-10-2024 al n. 2327.

DATO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento e degli esiti della discussione stessa.

ACQUISITI i pareri degli uffici competenti.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) avuto riguardo alla progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro, di rappresentare per


Esercizio anno 2024

Parere di regolarità contabile _____

Sala Consilina, li

Il Resp.le del Settore Finanziario
dott. Antonio Burzo


Parere di regolarità tecnica _____



Sala Consilina, li

14/10/24

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro



Parere di legittimità _____

Sala Consilina, li

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

PROT. N. 2417 DEL 24/10/24

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 24/10/24
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 24/10/24

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**

copia conforme per uso amministrativo

li _____

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**