

**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO  
VIA G. MEZZACAPO N. 39 SALA CONSILINA (SA)**

**Deliberazione della Deputazione Amministrativa**

**Deliberazione n. 202 del 3 dicembre 2024**

**OGGETTO**

**Provvedimenti relativi ai lavori di sistemazione idraulica e ambientale del Fiume Tanagro I° stralcio funzionale Tratto Fossato Maltempo – Ponte San Giovanni.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di dicembre (3-12-2024), dalle ore 11:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del 27-11-2024, prot. n. 2660. Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al n. 5 dell'ordine del giorno relativo ai lavori di sistemazione idraulica e ambiente del Fiume Tanagro. In particolare, informa la Deputazione Amministrativa che la Giunta Regionale Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – con nota dell'11-11-2024, PG/2024/0532576, avente ad oggetto: “D.L. 17.10.2024 N. 153, ART. 9 CO. 6 – CASA ITALIA, INTERVENTI: “Sistemazione idraulica e ambientale del Fiume Tanagro (ex APQ DS – DGR 1001/2005) – I° Stralcio funzionale Tratto Fossato Maltempo – Ponte San Giovanni e ricavamento vasche di sedimentazione Polla-Mesole-Cappuccini-Rio Freddo – 1° Lotto” – Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro – Codice ReNDIS 15IR972/G1 Importo intervento: 5.984.000,00 – CUP: B51B21005130009”, ha invitato questo Consorzio a trasmettere apposita relazione entro 7 giorni, “dalla quale si evince la motivazione nel ritardo della produzione della spesa, a fronte della anticipazione ricevuta quale prima quota del finanziamento concesso”. Quindi, invita il RUP Ing. Comuniello a riferire in proposito.

Il RUP Ing. Comuniello ricorda che il ritardo nella produzione della spesa è dipeso da una variazione normativa: il progetto, inizialmente escluso dalla disciplina VIA in applicazione del Regolamento n. 2/2010 della Regione Campania, a seguito di abrogazione del Regolamento stesso, è stato sottoposto alla disciplina VIA ed è in fase di espletamento la procedura VIA/PAUR presso l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania.

#### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

LETTA la nota della Giunta Regionale Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – dell'11-11-2024, PG/2024/0532576, relativa ai lavori di “Sistemazione idraulica e ambientale del Fiume Tanagro (ex APQ DS – DGR 1001/2005) – I° Stralcio funzionale Tratto Fossato Maltempo – Ponte San Giovanni e ricavamento vasche di sedimentazione Polla-Mesole-Cappuccini-Rio Freddo – 1° Lotto”.

PRESO ATTO della comunicazione del Presidente del Consorzio sull'argomento.

SENTITA la relazione del RUP Ing. Comuniello circa il ritardo nella produzione della spesa relativa all'intervento in oggetto.

RITENUTO di dover riscontrare con urgenza la suddetta nota della Giunta Regionale Campania, comunicando le motivazioni del ritardo nella produzione della spesa di che trattasi.

#### **DELIBERA all'unanimità**

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della nota dell'11-11-2024, PG/2024/0532576, con la quale la Giunta Regionale Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – ha invitato il Consorzio, con riguardo ai lavori di “Sistemazione idraulica e ambientale del Fiume Tanagro (ex APQ DS – DGR 1001/2005) – I° Stralcio funzionale Tratto Fossato Maltempo – Ponte San Giovanni e ricavamento vasche di sedimentazione Polla-Mesole-Cappuccini-Rio Freddo – 1° Lotto”, a trasmettere apposita relazione entro 7 giorni, “dalla quale si evince la motivazione nel



ritardo della produzione della spesa, a fronte della anticipazione ricevuta quale prima quota del finanziamento concesso”;

3) di prendere atto della comunicazione del Presidente del Consorzio sull'argomento, nonché della relazione del RUP Ing. Comuniello circa il ritardo nella produzione della spesa relativa all'intervento in oggetto;

4) di riscontrare con urgenza la suddetta nota della Giunta Regionale Campania, comunicando le motivazioni del ritardo nella produzione della spesa inerente l'intervento oggetto della presente deliberazione, dando all'uopo mandato al Presidente del Consorzio e al RUP.

**Il Presidente**

**Dott. Beniamino Curcio**



**Il Direttore Amministrativo (in veste di Segretario)**

**Avv. Emilio Sarli**




Protocollo N. 2825 Del 18 DIC. 2024

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 18 DIC. 2024  
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.  
4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 03/01/25

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Emilio Sarli



---

Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Emilio Sarli