

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 156 del 17 settembre 2024

OGGETTO

Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio – Distretti irrigui del Vallo di Diano – CUP B13D24000070006: approvazione modalità e criteri per l'affidamento dei lavori e altri provvedimenti.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di settembre (17-9-2024), dalle ore 11:10 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo n. 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 10-9-2024 e come da avviso PEC dell'11-9-2024. Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE		X
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)		X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

Il Presidente comunica che l'ufficio tecnico consortile ha redatto una relazione sulla procedura di affidamento dei lavori del progetto denominato "Realizzazione impianti fotovoltaici – Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili – Distretti irrigui del Vallo di Diano".

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione deputatizia n. 55 del 22-3-2024 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo denominato "Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio – Distretti irrigui del Vallo di Diano" nell'insieme dei suoi elaborati e con il quadro economico che prevede l'importo totale dell'intervento pari a € 3.683.500,00; progetto acquisito al protocollo consortile in data 21-3-2024 al n. 746 e redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile nell'ambito del Bando del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2022 per l'attuazione della Tipologia di Intervento 4.3.2 Az. B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione; bando approvato con il Decreto Dirigenziale n. 968 del 28-12-2023 – Dipartimento 50 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 7 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

RICHIAMATA la deliberazione deputatizia n. 126 del 18-7-2024 con la quale il Consorzio ha preso atto del contenuto di tutti gli articoli (dall'articolo 1 all'art. 17) della D.I.C.A. - Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto – del 18-7-2024, prot. n. 357101, acquisita al protocollo consortile in data 18-7-2024 al n. 1781, con la quale la Giunta Regionale Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 50.07.17 – ha concesso al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro il contributo di € 3.683.500,00 per l'intervento del quale si discorre e di cui alla domanda di sostegno con il barcode n. 44250060629,

VISTA ED ESAMINATA l'allegata relazione tecnica del 17-9-2024, prot. n. 2129, con la quale si rappresenta, tra l'altro, che: - nei confronti del responsabile unico di progetto non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. del 16-4-2013, n. 62 e s.m.i.; - nel progetto è stato dichiarato dal progettista l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a: a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
 - nella D.I.C.A. della Regione Campania è riportato il quadro economico del finanziamento che consente l'intera copertura dei costi del quadro economico del progetto dei lavori finanziati da porre in appalto:

VOCI DI COSTO	TITOLO PROGETTO	IMPORTO (€)
A - Lavori:		
	a.1 Importo totale lavori a base d'asta	2.610.839,44
	a.2 Oneri per lavori a base d'asta non soggetti a ribasso	40.244,68
	Totale A (a.1+a.2)	2.651.084,12
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:		
	b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	132.477,63
	b.2 Spese tecniche e generali (come da paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali)	116.277,10
	b.3 Oneri di discarica	15.500,00
	b.4 Espropriazioni (max 10% di A)	0,00
	b.5 spese per allacciamenti a pubblici servizi	131.112,13
	b.6 IVA (% di A + b.1+b.3+b.5)	615.493,18
	b.7 IVA (% di b.2)	21.555,84
	Totale B (b.1+ b.2+ b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)	1.032.415,88
C - Totale Intervento	(A+B)	3.683.500,00

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 223.106,51 oltre IVA, come da elaborato progettuale 16.4;
 - ai fini di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, per l'oggetto del contratto derivante dal presente appalto non sono stati emanati criteri ambientali minimi (CAM); - il Consorzio ha proceduto all'iter di qualificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 63 per gli appalti di servizi e forniture; - i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 2.651,084,12 e il Consorzio con deliberazione deputatizia n. 105 del 24-6-2024 ha approvato lo schema di accordo tra il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e la Comunità Montana "Vallo di Diano", ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, per le attività di gara inerenti il presente progetto;
 - la convenzione per lo svolgimento comune della procedura di gara con la Comunità Montana "Vallo di Diano" è stata sottoscritta in data 19-7-2024 e acquisita al protocollo consortile in data 26-7-2024 al n. 1834; - occorre impegnare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, la somma del

contributo ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC n. 610/2023, il quale sarà corrisposto dalla Comunità Montana "Vallo di Diano" e ad essa rimborsato da parte del Consorzio; - occorre stabilire, in favore della Comunità Montana "Vallo di Diano", ai sensi dell'art. 6 della convenzione (rapporti economici), le somme spettanti per l'espletamento in comune delle attività di gara nella misura ridotta del 50% delle risorse previste all'art. 10 dell'accordo convenzionale relativo alle funzioni di Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 approvato con la deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana n. 5 del 2/5/2024; - si ritiene di dover attribuire alla Comunità Montana Vallo di Diano lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto; - la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita delibera a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; - si è ritenuto di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di "Realizzazione Impianti fotovoltaici - Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro impianti da fonti rinnovabili - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti irrigui"; - si è ritenuto di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto, approvati con deliberazione deputatizia n. 55/2024 ed aggiornati per lo schema di bando di gara di appalto; - in particolare, si è ritenuto di richiamare le seguenti clausole essenziali: termine di ultimazione dei lavori: centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; remunerazione: "a corpo" come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7; pagamenti: anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come previsto dall'articolo 2.19 del capitolato speciale di appalto; stati avanzamento lavori: l'appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di netti euro 300.000,00, così come previsto

dall'articolo 2.19, ultimo capoverso, del capitolato speciale di appalto; saldo: a conclusione dei lavori all'esito positivo del collaudo (art. 2.19 del capitolato speciale di appalto); garanzia definitiva: ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici secondo le specifiche dell'art. 2.13 del capitolato speciale di appalto; obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.14 del capitolato speciale di appalto; penali e premio di accelerazione: saranno applicate le penali ed il premio di accelerazione secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dall'art. 2.16 del capitolato speciale di appalto; avvalimento: secondo quanto stabilito dall'art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici nei limiti di cui all'art. 2.15 del capitolato speciale di appalto; subappalto per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta nei limiti di cui all'art. 2.15 del capitolato speciale di appalto; garanzie: ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, per partecipare alla presente procedura è richiesta la produzione di una garanzia provvisoria del 2% dell'importo dell'appalto; all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici; ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici l'aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa (CAR), non inferiore all'importo dei lavori, che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore. La polizza dovrà coprire anche i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Lo stesso dovrà presentare anche una polizza assicurativa (RCT), stipulata appositamente per i lavori affidati, pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e/o persona danneggiata e con validità riferita a tutto il periodo contrattuale; - ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta € 2.651.084,12, di cui € 40.244,68 per costi della sicurezza ed € 223.106,51 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso; pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; - ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici,

l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento; - si è valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

A. Requisito di partecipazione: Imprese in possesso di qualificazione Iscrizione SOA:

<i>Cat eg.</i>	<i>Importo</i>	<i>Classifica</i>	<i>%</i>	<i>tipologia della categoria di qualificazione</i>	<i>SUBAPPAL TABILE</i>	<i>deklaratoria</i>
OG 9	2.651.084,12	IVbis	100,00	CATEGORIA PREVALENTE	SI nei limiti elencati	Impianti produzione di energia elettrica

B. Regolare iscrizione alla C.C.I.A.A, per attività e tipologia dei lavori oggetto del presente appalto;

C. Assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e segg. del D.lgs. 36/2023;

- l'appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei seguenti elementi di valutazione, attribuiti come di seguito meglio specificato, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta:

CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

- le proposte migliorative non potranno prevedere variazioni significative per le parti emergenti dell'opera in modo da non pregiudicare le autorizzazioni ed i nulla-osta già conseguiti.
 - i punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica, per un totale di 100 punti, sono così ripartiti: tot. 85 punti complessivi competono all'offerta tecnica; tot. 5 punti complessivi competono all'offerta tempo; tot. 10 punti complessivi competono all'offerta economica; - la griglia di valutazione completa dei punteggi è riportata nella allegata TABELLA A; - si è dato atto che il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di

valutazione elencati nelle tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi; - quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dal criterio 4, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella Tabella; - si è dato atto che, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta dovrà integrare il fascicolo delle migliorie, presentato in fase di gara, con tutti gli elaborati necessari per rendere lo stesso quale "Progetto esecutivo" integrativo di quello posto a base di gara; - si è ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali: all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; il sopralluogo presso l'area ove devono eseguirsi i lavori è obbligatorio, in quanto l'intervento si svolge in area dove già sono presenti opere in parte da completare; in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente"; - fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, il Consorzio si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto; l'aggiudicazione provvisoria, da parte della centrale unica di committenza, dovrà avvenire entro il termine di mesi tre dall'avvio della procedura; - sono stati richiamati gli articoli 57, comma 1, e 102, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e si ritiene di richiedere all'operatore economico di dichiarare, in sede di gara, quali misure intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli articoli prima citati al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate; - si è dato atto che è onere della centrale unica di committenza procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Consorzio e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte del Consorzio; - si è verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 3.683.500,00 trova allocazione nel finanziamento regionale a valere sui fondi dell'Intervento 4.3.2 azione B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli

impianti collettivi di irrigazione”; - si è preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; - è stata richiamata la seguente normativa: Legge n. 241/90; D. Lgs. n. 36/2023; D. Lgs. n. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore.

PRESO ATTO che con la medesima relazione tecnica si propone di: - richiamare la premessa, in quanto parte integrante della proposta e della motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90; - di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo aggiornato denominato “Realizzazione Impianti fotovoltaici - Piano Energetico comprensorio di bonifica Tanagro impianti da fonti rinnovabili - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l’esercizio degli impianti irrigui”, il cui progetto esecutivo è stato approvato con la deliberazione deputatizia n. 55/2024 per un importo totale dei lavori pari a € 2.651.084,12, di cui € 40.244,68 per costi della sicurezza ed € 223.106,51 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso; - di attribuire alla centrale unica di committenza (C.U.C.) Comunità Montana Vallo di Diano lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in argomento; - di nominare il geom. Giuseppe Cirone, dipendente della Comunità Montana Vallo di Diano, responsabile del procedimento per la fase di affidamento dei lavori; - di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta telematica di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, Circolare del MIT del 20/11/2023 n° 298 e Parere ANAC n. 12 del 13-3-2024, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione innanzi espliciti; - di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Codice dei Contratti Pubblici: la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall’aggiudicazione; i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; al fine di rispettare i termini stabiliti dal decreto di finanziamento, l’aggiudicazione avvenga entro il termine di mesi tre dall’avvio della procedura; il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della procedura; il responsabile unico del progetto è l’ing. Domenico Macellaro, responsabile di Settore di Area Tecnica del Consorzio, per il quale non sussistono cause di conflitto

d'interesse di cui all'art. 16 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13; il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B13D24000070006; ai sensi della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della centrale unica di committenza ammontano ad € 6.627,64, pari allo 0,25% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza; la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.683.500,00 trova allocazione nel finanziamento regionale a valere sui fondi dell'Intervento 4.3.2 azione B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione"; le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico riportato in premessa; il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005; - impegnare, a favore della centrale unica di committenza Comunità Montana Vallo di Diano, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, relativi al pagamento del contributo ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023, lo 0,25% dell'importo a base di gara per oneri di gestione gara (pari ad € 6.627,64); - dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente); - trasmettere copia del provvedimento: al Responsabile unico di progetto e alla centrale unica di committenza Comunità Montana Vallo di Diano. **RITENUTO** di provvedere conseguentemente, sulla base di quanto rappresentato e proposto nella relazione tecnica n. 2129/2024. **ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità circa la presente deliberazione.

DELIBERA all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione, richiamando integralmente le proposte e le relative motivazioni di cui all'allegata relazione tecnica del 17-9-2024, prot. n. 2129;
- 2) di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al

progetto esecutivo aggiornato denominato "Realizzazione Impianti fotovoltaici – Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro impianti da fonti rinnovabili - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti irrigui"; progetto esecutivo approvato con la deliberazione deputatizia n. 55/2024, per un importo totale dei lavori pari a € 2.651.084,12, di cui € 40.244,68 per costi della sicurezza ed € 223.106,51 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;

3) di attribuire alla centrale unica di committenza (C.U.C.) Comunità Montana Vallo di Diano lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in argomento;

4) di nominare il geom. Giuseppe Cirone, dipendente della Comunità Montana Vallo di Diano, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dei lavori;

5) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta telematica di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, Circolare del MIT del 20-11-2023 n° 298 e Parere ANAC n. 12 del 13-3-2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione innanzi espliciti;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Codice dei Contratti Pubblici: la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione; i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; al fine di rispettare i termini stabiliti dal decreto di finanziamento, l'aggiudicazione avviene entro il termine di mesi tre dall'avvio della procedura; il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della procedura; il responsabile unico del progetto è l'ing. Domenico Macellaro, Responsabile di Settore di Area Tecnica del Consorzio, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B13D24000070006; ai sensi della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della centrale unica di committenza, ammontano ad € 6.627,64, pari allo 0,25% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza; la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.683.500,00 trova allocazione nel finanziamento regionale a valere sui fondi dell'Intervento 4.3.2 azione B

“Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione”; le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico riportato in premessa; il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

7) di impegnare, a favore della centrale unica di committenza Comunità Montana Vallo di Diano, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, relativi al pagamento del contributo ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023, lo 0.25% dell'importo a base di gara per oneri di gestione gara (pari ad € 6. 627,64);


8) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

9) di trasmettere copia del provvedimento: al responsabile unico di progetto e alla centrale unica di committenza Comunità Montana Vallo di Diano.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio



Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



Prot. 2129

Sala Consilina, li 17/09/2024

Oggetto: "Realizzazione Impianti fotovoltaici - PIANO ENERGETICO COMPRESORIO DI BONIFICA TANAGRO IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti irrigui". Proposta di decisione a contrarre mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 36/2023 - Circolare del MIT del 20/11/2023 n° 298, Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante c/o la Comunità Montana Vallo di Diano ed impegno di spesa per la relativa gestione

PREMESSO CHE:

- Con la Delibera di Deputazione Amministrativa n. 1 del 2/01/2024 veniva nominato responsabile unico del progetto l'ing. Domenico Macellaro,
- Con D.R.D. n. 968 del 28.12.2023 e ss.mm.ii. è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 4.3.2 azione B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione", pubblicato sul BURC n. 1 del 02.01.2024, integrato e modificato con DRD n. 98 del 12/02/2024 pubblicato sul BURC n. 18 del 19.02.2024;
- Il Decreto Dirigenziale n. 184 del 21/03/2024 della Direzione Generale n. 7 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania;
- Con la Delibera di Deputazione Amministrativa n. 55 del 22/03/2024 veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto;
- Con D.R.D. 317 del 24/05/2024, pubblicato sul BURC n. 42 del 03/06/2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria;
- Con D.R.D. n. 364 del 12/06/2024, pubblicato sul BURC n. 44 del 17/06/2024 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva dalla quale risulta, tra l'altro, che la Domanda di Sostegno n 44250060629 è posizionata alla riga n. 5 dell'Allegato A - Elenco definitivo delle istanze ammissibili;
- La Regione Campania con nota del 18/07/2024 prot. PG/2024/0357101, trasmetteva la Decisione Individuale di concessione dell'Aiuto (D.I.C.A) per la disciplina operativa del finanziamento assegnato;

PRESO ATTO CHE:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- che, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- il progetto è stato verificato dall'ing. Michele Napoli, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3829 ed in possesso dei requisiti previsti dal Codice degli appalti, avendo la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il campo di attività della progettazione tecnica e della certificazione IAF34, numero certificato 0231-STMN-Q, con il rapporto tecnico conclusivo di validazione di progetti (IAF34), numero certificato 0231-STMN-Q, con il rapporto tecnico conclusivo di verifica del 22/03/2024, assunto al prot. 747/2024;
- il progetto è stato validato dal RUP con verbale di validazione del 22/03/2024 assunto al prot. 748/2024;

DATO ATTO CHE:

- nel progetto è stato dichiarato dal progettista l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- nella D.I.C.A. della Regione Campania è riportato il quadro economico del finanziamento che consente l'intera copertura dei costi del quadro economico del progetto dei lavori finanziati da porre in appalto:

VOCI DI COSTO	TITOLO PROGETTO	IMPORTO (€)
A - Lavori:		
	a.1 Importo totale lavori a base d'asta	2.610.839,44
	a.2 Oneri per lavori a base d'asta non soggetti a ribasso	40.244,68
	Totale A (a.1+a.2)	2.651.084,12
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:		
	b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	132.477,63
	b.2 Spese tecniche e generali (come da paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali)	116.277,10
	b.3 Oneri di scarica	15.500,00
	b.4 Espropriazioni (max 10% di A)	0,00
	b.5 spese per allacciamenti a pubblici servizi	131.112,13
	b.6 IVA (% di A + b.1+b.3+b.5)	615.493,18
	b.7 IVA (% di b.2)	21.555,84
	Totale B (b.1+ b.2+ b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)	1.032.415,88
C - Totale Intervento	(A+B)	3.683.500,00

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 223.106,51 oltre IVA, come da elaborato progettuale 16.4;

Dato atto:

- che, ai fini di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice, per l'oggetto del contratto derivante dal presente appalto non sono stati emanati criteri ambientali minimi (CAM);
- che questo Consorzio ha proceduto all'iter di qualificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 63 per gli appalti di servizi e forniture;
- che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 2.651,084,12 e si ritiene opportuno ricorrere ad un soggetto professionalizzato (C.U.C.) per la gestione della fase di affidamento;
- con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 105 del 24/06/2024 l'Amministrazione consortile ha approvato lo schema di accordo tra il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e la Comunità Montana "Vallo di Diano" ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 per l'attività di gara inerenti al piano energetico per impianti da fonti rinnovabili;

- la convenzione per lo svolgimento comune della procedura di gara con la Comunità Montana "Vallo di Diano" è stata sottoscritta in data 19/07/2024 ed assunta al prot. 1834/2024 del 26/07/2024;
- occorre impegnare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23.12.2005, la somma del contributo ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, il quale sarà corrisposto dalla Comunità Montana "Vallo di Diano" e ad essa rimborsato da parte del Consorzio;
- occorre stabilire, in favore della Comunità Montana "Vallo di Diano" ai sensi dell'art. 6 della convenzione (rapporti economici) le somme spettanti per l'espletamento in comune delle attività di gara nella misura ridotta del 50% delle risorse previste all'art. 10 dell'accordo convenzionale relativo alle funzioni di Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 lett. l) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 approvato con la delibera del Consiglio Generale della Comunità Montana n. 5 del 2/5/2024;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla Comunità Montana Vallo di Diano lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita delibera a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - ✓ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - ✓ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di **"Realizzazione Impianti fotovoltaici - PIANO ENERGETICO COMPENSATORIO DI BONIFICA TANAGRO IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti irrigui;**
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto approvati con la citata delibera di Deputazione Amministrativa n. 55/2024 ed aggiornati per lo schema di bando di gara di appalto;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a corpo" come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - **anticipazione:** 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;
 - **S.A.L.:** l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di netti euro 300.000,00, così come previsto dall'articolo 2.19, ultimo capoverso, del CSA;
 - **saldo:** a conclusione dei lavori all'esito positivo del collaudo (art. 2.19 del CSA);
 - **garanzia definitiva:** ai sensi dell'art. 106 del Codice secondo le specifiche dell'art. 2.13 del CSA;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.14 del CSA;
 - ✓ **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali ed il premio di accelerazione secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dall'art. 2.16 del CSA;

- ✓ **avvalimento:** secondo quanto stabilito dall'art.104 del Codice nei limiti di cui all'art. 2.15 del C.S.A.;
- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta nei limiti di cui all'art. 2.15 del C.S.A.;
- ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 106 del Codice, per partecipare alla presente procedura è richiesta la produzione di una garanzia provvisoria del 2% dell'importo dell'appalto;
- ✓ all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice l'aggiudicatario dovrà presentare Polizza assicurativa (CAR), non inferiore all'importo dei lavori, che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore. La polizza dovrà coprire anche i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Lo stesso dovrà presentare anche una Polizza assicurativa (RCT), stipulata appositamente per i lavori affidati, pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e/o persona danneggiata e con validità riferita a tutto il periodo contrattuale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta € 2.651.084,12, di cui € 40.244,68 per costi della sicurezza ed € 223.106,51 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

A. Requisito di partecipazione: Imprese in possesso di qualificazione Iscrizione SOA:

Categ.	Importo	Classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	SUBAPPALTABILE	declaratorio
OG 9	2.651.084,12	IVbis	100,00	CATEGORIA PREVALENTE	SI nei limiti elencati	Impianti produzione di energia elettrica

- B. Regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività e tipologia dei lavori oggetto del presente appalto;
- C. Assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e segg. del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di procedere, sulla base delle seguenti ulteriori scelte, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del Codice, che l'appalto è aggiudicato con applicazione del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il **miglior rapporto qualità/prezzo** sulla base dei seguenti elementi di valutazione, attribuiti come di seguito meglio specificato, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta:

CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

- le proposte migliorative non potranno prevedere variazioni significative per le parti emergenti dell'opera in modo da non pregiudicare le autorizzazioni ed i nulla-osta già conseguiti.

- i punteggi assegnati ai Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica, per un totale di 100 punti, sono così ripartiti
 - ✓ tot. 85 punti complessivi competono all'Offerta Tecnica
 - ✓ tot. 5 punti complessivi competono all'Offerta Tempo
 - ✓ tot. 10 punti complessivi competono all'Offerta Economica

La griglia di valutazione completa dei punteggi è riportata nella allegata TABELLA A.

Dando atto che il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi;
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dal criterio 4, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella Tabella.

Dato atto che, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, la Ditta dovrà integrare il fascicolo delle migliorie, presentato in fase di gara, con tutti gli elaborati necessari per rendere lo stesso quale "Progetto esecutivo" integrativo di quello posto a base di gara:

Di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

- all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- il sopralluogo presso l'area ove devono eseguirsi i lavori è **obbligatorio**, in quanto l'intervento si svolge in area dove già sono presenti opere in parte da completare;
- in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- l'aggiudicazione provvisoria, da parte della C.U.C, dovrà avvenire entro il termine di mesi tre dall'avvio della procedura;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, si ritiene di richiedere all'operatore economico di dichiarare, in sede di gara, quali misure intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. prima citati al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;

Dato atto che è onere della C.U.C. procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 3.683.500,00 trova allocazione nel finanziamento regionale a valere sui fondi dell'Intervento 4.3.2 azione B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione";

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Visti:

- la Legge n. 241/90;

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;

SI PROPONE PER L'APPROVAZIONE:

1. di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **avviare** una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo aggiornato denominato "**Realizzazione Impianti fotovoltaici - PIANO ENERGETICO COMPENSORIO DI BONIFICA TANAGRO IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti irrigui**", il cui progetto esecutivo è stato approvato con la Delibera di Deputazione n. 55/2024 per un importo totale dei lavori pari a € 2.651.084,12, di cui € 40.244,68 per costi della sicurezza ed € 223.106,51 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;
3. di **attribuire** alla Centrale Unica di committenza (C.U.C.) Comunità Montana Vallo di diano lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2;
4. di **nominare**, ai sensi dell'art. 13 comma 4, il geom. Giuseppe Cirone, dipendente della Comunità Montana Vallo di Diano, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei lavori;
5. di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura aperta telematica di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, Circolare del MIT del 20/11/2023 n° 298 e Parere ANAC n° 12 del 13/03/2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione espliciti in narrativa del presente atto;
6. di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. di **dare atto altresì** che:
 - al fine di rispettare i termini stabiliti dal decreto di finanziamento, l'aggiudicazione avvenga entro il termine di mesi tre dall'avvio della procedura;
 - il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della procedura;
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Domenico Macellaro, Responsabile di Settore di Area Tecnica del Consorzio, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B13D24000070006;
 - ai sensi della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della C.U.C., ammontano ad € 6.627,64, pari allo 0,25% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.683.500,00 trova allocazione nel finanziamento regionale a valere sui fondi dell'Intervento 4.3.2 azione B "Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione";
 - le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico riportato in premessa;
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 8. di **impegnare**, a favore della C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, relativi al pagamento del contributo ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023, lo 0.25% dell'importo a base di gara per Oneri di gestione gara (pari ad € 6. 627,64)
- 9. di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 10. di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al R.U.P. ing. Domenico Macellaro;
 - alla C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano.

Si propone per l'approvazione.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Domenico Macellaro

Il Direttore Generale
Ing. Mariano Lucio Alliegro

CATEGORIA DI NATURA QUANTITATIVA	N. ORD.	ELEMENTI OCCORRENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SOTTILEMENTI	NOTE	SUB-PUNTEGGIO MAX (eventuale)
CATEGORIA DI NATURA QUANTITATIVA	1	OFFERTA ECONOMICA	10			10
	2	OFFERTA TEMPO	5			5
CATEGORIA DI NATURA QUANTITATIVA	1	MIGLIORAMENTO PROGETTUALE	20		<p>Il criterio richiede che l'offerente, individuando e proponendo i vari componenti con cui intende realizzare le opere previste in progetto, ne dettagli i graditi di posa verificando la congruenza con le aree di posa previste in progetto e migliorandone la tecnica di posa in opera in modo da garantire una migliore manutentibilità degli impianti e delle vasche e la piena compatibilità di manovra con l'esercizio irriguo.</p>	20
				2.1		
	2	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	30	2.2	<p>Interventi di completamento e/o adeguamento tecnologico per impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica</p>	10
					<p>Gli impianti fotovoltaici previsti in progetto sono parte di un sistema energetico consortile, costituito da impianti da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaici, ma anche idroelettrici. Alcuni degli impianti di produzione esistenti sono obsoleti, altri non completi, ma complessivamente tutti vanno a costituire il sistema energetico consortile che supporta i costi energetici del servizio irriguo. A tal fine si valutano proposte migliorative per il completamento e l'adeguamento degli esistenti impianti idroelettrici.</p>	
3	MIGLIORIE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	25		<p>Interventi di efficientamento energetico degli impianti consortili di sollevamento</p>	25	
4	QUALITA' E CERTIFICAZIONE IMPRESA	10			<p>La voce di costo più importante del bilancio del servizio irriguo è da imputare ai costi energetici di sollevamento dell'acqua. L'efficientamento del sistema energetico consortile passa attraverso due azioni combinate: l'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici. La riduzione dei consumi energetici si persegue con un efficientamento del sistema, sia in termini di una razionalizzazione della distribuzione irrigua, sia in termini di efficientamento degli organi di sollevamento. A tal fine si valutano proposte migliorative per l'efficientamento energetico degli esistenti impianti di sollevamento.</p>	10
ISO8000, ISO45004, ISO11352, (2 punti per 1 certificazione, 6 punti per due certificazioni, 10 punti per tre certificazioni)						100

Esercizio anno 2024

Parere di regolarità contabile

Sala Consilina, li 17/9/24


Il Resp. le del Settore Finanziario
Dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica

Sala Consilina, li 17/9/24


Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità

Sala Consilina, li 17/9/24


Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

PROT. N. 2182 DEL 26 SET 2024

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 26 SET 2024 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29

della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 14/10/24

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**

copia conforme per uso amministrativo

li _____

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**