

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 210 del 12 dicembre 2024

OGGETTO

Progetto di regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura – approvazione del documento di indirizzo della progettazione e dello schema di atto di sottomissione della variante n. 1.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di dicembre (12-12-2024), dalle ore 11:20 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 3 dicembre 2024.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella seduta della Deputazione Amministrativa.

Il Presidente pone in discussione l'argomento relativo alla progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro.

Richiama la precedente deliberazione deputatizia n. 201 del 3-12-2024 con la quale il Consorzio: - ha rinviato l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione predisposto dal responsabile unico del progetto e dal direttore dell'esecuzione del servizio di progettazione; ed ha rinviato l'approvazione dello schema dell'atto di sottomissione; - in accoglimento parziale della proposta deliberativa n. 2643/2024, ha preso atto della nota consortile prot. n. 2635/2024 ed ha recepito le parziali modifiche proposte al documento di indirizzo alla progettazione e allo schema dell'atto di sottomissione e consistenti nella: a) disponibilità a rimodulare gli stati di avanzamento da distribuire nell'arco della durata dei servizi basati su milestones di raggiungimento di obiettivi che verranno concordati tra il Consorzio ed il RTI in funzione di un cronoprogramma condiviso; b) disponibilità ad erogare la rata di saldo del 5% del compenso dopo l'avvio dell'iter autorizzativo e nei termini di durata della concessione del finanziamento ministeriale, previo rilascio di una apposita garanzia fidejussoria che garantisca gli obblighi del progettista alla redazione di atti tecnici integrativi richiesti in sede di esame e valutazione del progetto sottoposto all'iter autorizzativo; garanzia fidejussoria che sarà svincolata all'atto dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste nel contratto di appalto; - in accoglimento parziale della proposta deliberativa n. 2643/2024, ha dato ai progettisti la disponibilità ad una rimodulazione delle attività di controllo e supervisione della fase di indagine in sito e prove di laboratorio, restringendola da un controllo "totale" ad un controllo "tecnico", seppur non si possano ritenere ammissibili le aprioristiche limitazioni imposte al numero programmato di sopralluoghi, in quanto la richiesta dei progettisti potrebbe essere accolta nel senso di ritenerla ordinariamente riferita ad un numero minimo di due sopralluoghi mensili, "salvo cause di forza maggiore che richiedano la presenza in loco del progettista per la valutazione di oggettive criticità sopravvenute e/o di circostanze impreviste ed imprevedibili a priori che richiedano d'urgenza la presenza in loco di un tecnico del RTI previa motivata richiesta del DEC a mezzo pec"; - ha autorizzato il Presidente, il RUP e il DEC a comunicare le relative decisioni alla società di progettazione; - ha stabilito che ogni ulteriore decisione in merito all'argomento sarebbe stata presa nella successiva riunione deputatizia convocata per il 12 dicembre 2024, data la necessità di proseguire celermente nell'iter di progettazione.

Quindi, informa che la società di progettazione, con nota dell'11-12-2024, acquisita al protocollo consortile in data 12-12-2024 al n. 2756, ha comunicato di aver apportato proposte di modifica e integrazione alle bozze dell'atto di sottomissione e del documento di indirizzo alla progettazione trasmesse dal consorzio di bonifica.

Pertanto, invita la Deputazione Amministrativa, con il supporto del responsabile del procedimento consortile e del direttore dell'esecuzione del contratto, ad esaminare le osservazioni e le proposte al DIP e all'atto di sottomissione in argomento al fine di giungere alla loro approvazione.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

SENTITA la relazione del Presidente del Consorzio.

ESAMINATI i contenuti della nota dei progettisti dell'11-12-2024, acquisita al protocollo consortile in data 12-12-2024 al n. 2756, contenente "Commenti e proposte di modifica alla bozza di schema di atto di sottomissione e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ricevute lo scorso 25.11.24".

DATO ATTO che sull'argomento si è svolto un approfondimento e sono stati esaminati e discussi gli schemi del documento di indirizzo alla progettazione e dell'atto di sottomissione; tanto, confermando i contenuti e le decisioni della precedente deliberazione n. 201 del 3-12-2024 e apportando talune modifiche allo schema dell'atto di sottomissione relativo alla variante n. 1.

VISTO l'allegato documento di indirizzo alla progettazione e ritenuto di approvarlo così come definito nel corso della presente riunione.

VISTO l'allegato atto di sottomissione relativo alla variante n. 1 e ritenuto di sottoporlo ai progettisti con le modifiche apportate nel corso della presente riunione.


DELIBERA all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di quanto relazionato dal Presidente del Consorzio circa la progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro;
- 3) di dare atto che sull'argomento si è svolto un approfondimento e sono stati esaminati e discussi gli schemi del documento di indirizzo alla progettazione e dell'atto di sottomissione; tanto, confermando i contenuti e le decisioni della precedente deliberazione n. 201 del 3-12-2024 e apportando talune modifiche allo schema dell'atto di sottomissione relativo alla variante n. 1;
- 4) di approvare il documento di indirizzo alla progettazione così come definito nel corso della presente riunione;

5) di sottoporre ai progettisti l'atto di sottomissione relativo alla variante n. 1 con le modifiche apportate nel corso della presente riunione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



PROT. N. 381 DEL 31-1-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 31-1-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 17/02/2025

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli